K O R R A L D U S

Haapsalu,

     
28. september 2007 nr 684
AS Haapsalu Veevärk ja Haapsalu Linnavalitsuse 
vahel 01.02.2006.a sõlmitud lepingu lisa sõlmimine 

Võttes arvesse, et Karja tänava tööde teostamine ei vasta lõigus (PK 3+20 kuni PK4+05) AS Haapsalu Veevärk ja AS Koger ja partnerid vahel kokkulepitud kvaliteeditolerantsidele ning tööde kvaliteetseks teostamiseks on vajalik lisatööde teostamine, esitas AS Haapsalu Veevärgi lepingupartner tööde teostamise lõpliku pakkumuse. Kvaliteeditingimustele vastava tööde teostamine on võimalik ainult terve tänavalõigu ümberladumisega. Esialgse kokkuleppe kohaselt teostataks parandused garantii korras kohtparanduse läbi, mis ei taga soovitavat kvaliteeti. Sellest tulenevalt leppisid AS Haapsalu Veevärk ja tänava tööde teostaja kokku täiendava finantseerimise vajaduses, mis toob täiendava finantseerimise vajaduse ka Haapsalu Linnavalitsusele. Tulenevalt eeltoodust ning juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.09.2003.a  otsusega nr 61 kinnitatud „Haapsalu linna reservfondi käsutamise korra“ p 1.5 ja 2.11 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

korraldab:

1. Sõlmida AS-ga Haapsalu Veevärk 01.02.2006.a sõlmitud lepingu lisa, millega linnavalitsus võtab kohustuse finantseerida AS Haapsalu Veevärki täiendavate tööülesannete teostamiseks tehtavaid kulutusi 600 000.- (kuuesaja tuhande) krooni ulatuses.
2. Anda lepingu lisa allkirjastamise õigus linnapea Ingrid Danilovile.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib  esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.
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