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Palun Haapsalu Linnavalitsusel kutsuda arupärimistele vastama taastamistööde tellija esindaja Haapsalu Veevärgi juhataja Rein Mets
Arupärimine nr 1 tänavate taastamistööde graafiku kohta
1. Kas Haapsalu Veevärk AS-i (tellija) ja peatöövõtja AS Water Ser (töövõtja) vahel sõlmitud lepingus on kokkulepitud tööde teostamise ajagraafik objektide/tänavate/ristmike lõikes?

2. Kas töövõtja on tööde üleandmisel tellijale sellest graafikust kinni pidanud?
Arupärimine nr 2 tänavate hilise taastamise kohta
1. Millistel põhjustel venivad lahtikaevatud tänavatel teekatete taastamistööd? Peale kaevetöid toimub katendite taastamine mõnel objektil kuu või isegi kaks hiljem.
2. Millised lepingulised võimalused ja vahendid on tellijal töövõtja korrale kutsumiseks, kui ta ei täida oma kohustusi? Kas neid on ka rakendatud?

3. Mitu konkreetset objekti (tänavalõiku) on töövõtja arupärimisele vastamise kuupäeva seisuga tellijale üle andnud? Kui palju on objekte kokku?

Arupärimine nr 3 tänavate taastamistööde lõpetamise kohta
1. Millal on projekti kõigi tööde lõpptähtaeg ehk mis ajaks peavad kõik tööd olema lõplikult valmis ja tellijale üle antud?

2. Kas Haapsalu Veevärk ise usub, et kõik tööd saavad tähtaegselt lõpetatud?

3. Kuidas hindate kõigi osapoolte – tellija, töövõtja, omanikujärelevalve - tööga toimetulekut?
