

Lisa 2. Arengukava TÄITMISE  
ARUANNE seisuga 2011.a  
detsember

## Haapsalu linna arengukava tegevuskava täitmise aruanne seisuga 2011 detsember

LOODUSKESKKOND			Aeg	Allikas	Märkused
<b>1.</b>	<b>Looduskeskse linnakeskkonna säilitamine ja puhkealadeks arendamine</b>				
1.1	Lähtuvalt vee- ja kanalisatsiooni arengukavast (Matsalu ÜF):				
	1.1.1	Soodustada majapidamiste ja ettevõtete liitumist vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga	2010-2013	HVV, LE, projektid	toimub / jätkub
	1.1.2	Parandada joogivee kvaliteeti	2010-2013	HVV, LE, projektid	toimub / jätkub
1.2.	Arendada supelranna infrastruktuuri				
	1.2.1	Paralepa supelranna arendamine, pesemisruumide ja tualettide ehitamine	2011-2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.2.2	Välja arendada Vasikaholmi supelrand koos vastava infrastruktuuriga	2011-2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
1.3	Korrastada olemasolevaid ning rajada uusi haljasalasisid ja parke				
	1.3.1	Vastavalt projektile välja ehitada Väike-Viigi piirkond	2011 - 2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.3.2	Vastavalt projektile välja ehitada Kastinina piirkond	2011 - 2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.3.3	Vastavalt projektile välja ehitada Vasikaholmi piirkond	2011 - 2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.3.4	Rekonstrueerida Raekoja park			
		1.3.4.1 Koostada renoveerimise projekt	2012	LE	
		1.3.4.2 Rekonstrueerida vastavalt projektile	2013-2014	LE	2013-2015
	1.3.5	Välja ehitada Wiedemanni park	2013 - ...	LE, projektid	
	1.3.6	Rekonstrueerida Kodanike torni esine ala	2013 - ...	LE	
	1.3.7	Rekonstrueerida Krahviaed	2011 - 2013	LE, KIK	2013-2015
1.4	Haljastada ja korrastada kallasrajad				
	1.4.1	Tagada võimalikud läbipääsud piki rannajoont	2011 - 2012	LE, projektid	Promenaad tehtud, edasi planeerida 2012-2015
	1.4.2	Koostada Kastinina - Öhtu kalda planeering	2011	LE	Teostamata, teha 2012
	1.4.3	Ehitada kaldakindlustusi	2010 - 2015	LE	edasi lükata 2014 - ...
1.5	Korrastada olemasolevad metsad parkmetsadeks				
	1.5.1	Välja arendada Paralepa parkmetsa terviserajad	2010-2012	LE, projektid, HLSB	hooldus toimib, arendus edasi lükata 2012-2015

	1.5.2	Välja arendada Valgevälja parkmets	2011-2015	LE, projektid, PPP	2012 alustatakse metsandustöödega, edasi 2012 - 2020
1.6		Rannaalade korrastamine avalikuks kasutamiseks			
	1.6.1	Kastinina ja Wiedemanni skvääri vaheline alal	2010-2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.6.2	Bürgermeistri holm	2010-2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.6.3	Holmi kalda ja Suure Viigi vaheline kaldaala	2010-2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.6.4	Uus-Sadama tänava ja Suure Viigi vaheline kaldaala	2010-2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
<b>2.</b>	<b>Ökoloogilise ja tervisliku elulaadi propageerimine ja linnaelanike keskkonnateadlikkuse tõstmine</b>				
	2.1.	Koostada ja hallata Haapsalu linna kodulehel keskkonnaülevaadet	2010 - 2015	LE	pidev tegevus
	2.2	Osaleda projektis "Ökokratt"	2010 - 2013	LE	programm lõppenud
	2.3	Korraldada heakorralaseid kampaaniaid			
	2.3.1	Heakorralik kampaania "Lilleline Haapsalu"	2010 - 2015	LE	Peatunud, taastada fin. vahendite olemasolu korral 2013-2014
	2.3.2	Heakorralik kampaania "Linn särama"	2010- 2015	LE	Peatunud, taastada fin. vahendite olemasolu korral 2013-2014
	2.4	Soosida loodussõbralikke liikumisvõimalusi			
	2.4.1	Välja arendada Paralepa ja Väikese Viigi terviserajad	2010-2015	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi
<b>3.</b>	<b>Ravimuda säästlik ja otstarbekas kasutus ettevõtluses</b>				
	3.1	Ravimuda kui loodusliku ressursi uurimine, selle säästlik rakendamine ettevõtluses	2011 - 2015	LE, ettevõtjad	koostöös kompetentsikeskusega 2012-2014
<b>MAJANDUSKESKKOND</b>					
<b>1.</b>	<b>Ettevõtluskeskkonna aktiveerimise toetamine</b>				
	1.1	Linna ja ettevõtjate koostöös välja arendada ettevõtluspiirkonade infrastruktuur			
	1.1.1	Arendada väikesadamate infrastruktuuri, rajada juurdepääsuteid	2010-2015	LE, projektid, PPP	fin. vahendite puudumisel arendus väike
	1.1.2	Osaleda Kiltsi lennuvälja tööstuspargi kontseptsiooni loomisel ja arendamisel	2010-2015	LAK, LE, projektid	pidev
	1.1.3	Välja arendada Lihula mnt ja Tööstuse tänava tööstuspiirkond	2010-2015	LE, projektid, PPP	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.1.4	Suur-Holmi tööstus ja äripiirkonna infrastruktuuri korrastamine	2010-2015	LE, projektid, PPP	fin.vahendite puudumisel peatatud

	1.1.5	Välja arendada Pargi ja Oja tänava tööstuspiirkond	2010-2015	LE, projektid, PPP	planeering ja tänavaprojekt olemas, arendus edasi lükatud
<b>2. Ettevõtjate kaasamine linna arendamisse</b>					
	2.1	Korraldada linna ja ettevõtjate kogukonna vahel regulaarset infovahetust ja infopäevi	2010-2013	LE	jätkuv tegevus
	2.2	Koostada ja hallata Haapsalu linna kodulehel ettevõtlusüleavaadet	2011-2013	LE	jätkuv tegevus
	2.3	Tunnustada linna ettevõtjaid			
	2.3.1	Töötada välja ettevõtjate tunnustamise süsteem	2011	LE	teostamata, edasi lükata
	2.3.2	Aidata kaasa ettevõtlusalaste konkursside korraldamisele	2011-2012	LE	teostamata, kaasata MTÜ-sid
	2.4	Kaasata linna ettevõtjad linna liikluskorralduse teemaplaneeringu ja parkimiskorralduse planeerimisse	2010-2012	LE	Teemaplaneering pooleli, jätkata
	2.5	Kaasata erakapital linna investeerimisprojektidesse	2010-2015	LE	toimib (Pargi tn tööstuspiirkonnas), jätkata
<b>3. Linnale kuuluvate pindade kasutamine ja optimeerimine</b>					
	3.1	Korraldada ja optimeerida munitsipaalalamufondi			
	3.1.1	Müüa otsustuskorras eluruumid üürnikele	2010-2011	LE	toimub, jätkata
	3.1.2	Jaani 2 äri- ja elumaja	2010-2015	LE	2011 ostetud välja kaasomand, esitatud projektitaotlus maja rek.-ks
	3.1.3	Raudtee 6	2010 -2015	LE	jätkuv tegevus
	3.2	Optimeerida linnale kuuluvate äripindade kasutamist			
	3.2.1	Lihula mnt 3	2010 - 2012	LE	müügiprotsess käivitatud, jätkata
	3.2.2	Rekonstrueerida Karja 15 hoone lähtudest Turismiinfokeskuse vajadustest	2010 -2011	LE	teostatud
	3.3	Paralepa elamupiirkonna müügitingimuste ettevalmistamine	2010-2012	LE	tegevus peatatud seoses rongiliikluse võimaliku taastamisega, jätkata 2015 -
<b>4. Teadmispõhise ettevõtluse toetamine</b>					
	4.1	Tervisevaldkonna kompetentsikeskuse rajamise toetamine innovatiivsete ettevõtlusvaldkondade ning uute töökohtade loomise eesmärgil	2010-2015	LE, projektid, PPP, kolledž	2011 esitatud EASi projektitaotlus, jätkata
<b>ELUKESKKOND</b>					
<b>SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID</b>					
<b>1. Elanikele võimaldatavate sotsiaalteenuste mitmekesistamine ja kättesaadavuse parandamine, ennetavate teenuste arendamine</b>					
	1.1	Laiendada ja mitmekesistada eluasemeteenuste osutamise võimalusi			
	1.1.1	Kohandada kortereid puuetega inimeste vajadusi arvestavalt	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	1.1.2	Luu eluasemevõimalused raske ja sügava puudega isikutele	2011-2013	LE, Projekt SM	fin.vahendite puudumisel peatatud

	1.1.3	Arendada välja toetatud elamise teenus pidevat järelvalvet vajavatele isikutele	2011-2013	LE, Projekt SM	Jätkuv tegevus
	1.1.4	Laiendada võlanõustamise võimalusi üüri- ja laenuvõlglastele	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
1.2		Arendada ja mitmekesistada hoolekandeteenuseid lastele ja peredele			
	1.2.1	Arendada pere toimumist toetavaid teenuseid (tugiisik, pereabiline, eneseabi rühmad,jt)	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	1.2.2	Võimaldada isiklikku abistajat puudega lapsele lasteaias ja koolis	2010-2013	LE	jätkuv tegevus, koostöös SM-ga
	1.2.3	Arendada välja päevahoiuteenus puudega lastele	2010-2013	LE	jätkuv tegevus, koostöös SM-ga
	1.2.4	Luu linna polüfunktsionaalne laste ja perede hoolekandekeskus	2011-2013	LE, SM, Projektid	jätkuv tegevus, koostöös SM-ga
1.3		Mitmekesistada hooldus- ja tugiteenuseid eakatele ja puuetega inimestele			
	1.3.1	Arendada eakate ja puuetega inimeste toimetulekut toetavaid teenuseid	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	1.3.2	Arendada välja päevahoiuteenus kodudes elavatele eakatele	2011-2013	LE, Projekt, SA LH	Jätkuv tegevus
	1.3.3	Luu linna eakate hooldekodu ööpäevaringse hooldusteenuse osutamiseks	2011-2013	LE, Projekt, SA LH	Jätkuv tegevus
1.4		Arendada välja rehabilitatsiooniteenused inimeste tööturule tagasi toomiseks			
	1.4.1	Koostöös MTÜ-dega luua linna tööhõivekeskus töötute tööharjumuste kujundamiseks	2010-2013	LE,projektid,MTÜ-d	jätkuv tegevus, suurendada MTÜ-
1.5		Töötada välja mitmeaastane ja eesmärgipärane sotsiaalabiprogramm lastele			
	1.5.1	Koostöös haridusvaldkonna spetsialistidega luua arendavaid tugiteenuseid lastele hariduse omandamise võimaldamiseks	2010-2013	LE	fin.vahendite puudumisel peatatud
1.6		Laiendada ja parendada sotsiaalmaja teenuseid ning nende kättesaadavust abivajajatele			
	1.6.1	Sotsiaalmaja kontseptsiooni välja töötamine	2010-2011	LE	edasi lükata 2012-2013
	1.6.2	Laiendada pakutavaid teenuseid erinevatele sihtrühmadele	2011-2015	LE, Projekt, SM	Jätkuv tegevus
	1.6.3	Kaasajastada sotsiaalmaja tehnosüsteemid ja ruumid vastavalt nõuetele ja teenuste vajadustele	2011-2012	LE, Projekt, SM	edasi lükata 2013 - ...
<b>2. Sotsiaalhoolekande korraldamise süsteemi parendamine</b>					
2.1		Muuta abi andmine süsteemseks ja kliendi reaalsest abivajadusest lähtuvaks			
	2.1.1	Edastada järjepidevalt linna kodulehel sotsiaalhoolekande alast informatsiooni	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	2.1.2	Töötada välja nõuded linna poolt osutatavate sotsiaalteenuste kvaliteedile	2010-2013	LE	osaliselt teostatud, jätkata
	2.1.3	Analüüsida järjepidevalt linna sotsiaalset olukorda ja elanike abivajadust	2010-2013	LE	toimub igapäevaselt, spetsiaalseid uuringuid ei plaanita
2.2		Aidata kaasa vabaühenduste suutlikkuse suurendamisele sotsiaalvaldkonnas			
	2.2.1	Toetada vabaühendusi sotsiaalhoolekande alastes tegevustes	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus, MTÜ-d
	2.2.2	Viia läbi regulaarseid infopäevi	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus, MTÜ-d
<b>3. Kvaliteetse terviseteenuse pakkumine linnas</b>					
3.1		Aidata kaasa üldarstiabi kättesaadavuse parandamisele			
	3.1.1	Toetada täiendava perearstipraksise avamist linnas	2011	LE	fin.vahendite puudumisel peatatud

3.2	Parandada haigla funktsionaalsust ja viia haiglahoone kaasaegsele tehnilisele tasemele			
3.2.1	Viia läbi haigla patsientide rahulolu hindamine sagedusega 1 kord aastas	2010-2013	LE	SA LH vastutusala
3.2.2	Toetada haigla funktsionaalsete osakondade renoveerimist	2010-2013	LE, projektid	Jätkuv tegevus
3.3	Aidata kaasa erialaspetsialistide tööle asumisele Läänemaa haiglasse			
3.3.1	Võimaldada noortele arstidele eluasemeid	2010-2015	LE, Kredex	toimub, jätkata
3.4	Arendada hooldusravi ja parandada selle kättesaadavust			
3.4.1	Laiendada õendusabiteenust põetust vajavatele eakatele ja puuetega inimestele	2010-2015	LE, projektid	SA LH De la Gardie / jätkata
3.4.2	Toetada peresid eakate pereliikmete hooldusravi eest tasumisel	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
<b>4.</b>	<b>Linnaelanike ja linna tervise parendamine</b>			
4.1	Tõhustada tervisedenduslikku tööd linnas			
4.1.1	Algatada ja toetada tervisedendavaid projekte ja tegevusi linna tervise parandamiseks ja linnaelanike tervisekäitumise mõjutamiseks terviseprofiili tegevuskavast lähtuvalt	2010-2015	LE	lisada MTÜ-d, jätkub
4.1.2	Toetada tervisedendavate koolide ja lasteaedade liikumist linnas	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
<b>KULTUUR JA SPORT</b>				
<b>1.</b>	<b>Koostöö linna kultuurielu edendajate ja mõjutajate vahel</b>			
1.1	Omavalitsuse ja kultuuriorganisatsioonide koostöö parendamine linna kultuurielu teostamisel			
1.1.1	Korraldada kord aastas kultuuri ümarlaua kokkutulekuid	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
1.1.2	Arendada ja koordineerida koostööd kultuuritegijate vahel	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
1.1.3	Tunnustada linna kultuuritegijaid	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
1.1.4	Toetada eraalgatuslikke muuseumide ja galeriide tegevust	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
1.1.5	Toetada linna kultuuriühendusi linna kultuurielu korraldamisel ja elavdamisel	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
1.1.6	Aidata kaasa MTU Loomakeskuse arengule ning tegevuste laiendamisele ja elluviimisele	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
<b>2.</b>	<b>Rahvakultuuri edendamine ja järjepidevuse tagamine</b>			
2.1	Toetada rahvakultuurialast harrastustegevust			
2.1.1	Toetada harrastus- ja loometegevust läbi tegevustoetuste	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
2.1.2	Töötada välja ringjuhtide tasustamise süsteem	2011	LE	
2.2	Tagada ja toetada Haapsalu salli traditsioonide järjepidevust koostöös käsitööseltsidega	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
2.3	Aidata kaasa Haapsalu kultuuriloo mälestuse jäädvustamisele	2010-2015	LE	Jätkuv tegevus
<b>3.</b>	<b>Kultuuriasutuste jätkusuutlikkuse suurendamine</b>			
3.1	Kultuurikeskuse			
3.1.1	Töötada välja kultuurikeskuse iga-aastane turunduskava	2011	LE, KK	LV toetab tegevust, jätkub
3.1.2	Aidata kaasa kultuurikeskuse omaärituste tootmisele	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
3.2	Piiskopilinnus			
3.2.1	Aidata kaasa piiskopilinnuse arendamisele	2010-2013	LE	jätkuv tegevus
3.2.2	Aidata viia ellu kommunikatsioonistrateegiat linnuse turunduseks	2010-2013	LE	jätkuv tegevus
3.3	Raudteemuuseum			

	3.3.1	Aidata kaasa raudteemuuseumi arengustrateegia väljatöötamisele	2010-2013	LE, projektid	jätkuv tegevus
	3.3.2	Korrastada ja arendada raudteejaama ajaloolist kompleksi ning laiendada muuseumi ekspositsiooni	2010-2013	LE, projektid	Jätkuv tegevus, muuseum / LV toetab
	3.4	Raamatukogu			
	3.4.1	Toetada Lasteraamatukogus toimuvaid lasteüritusi	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus nii laste- kui keskraamatukogus
	3.5	Promenaadi ja Kuursaal			
	3.5.1	Töötada välja Kuursaali iga-aastane turunduskava	2010-2013	LE, ettevõtjad, KK	teostab rentnik
	3.5.2	Arendada Promenaadil läbiviidavate kultuurisuve üritusi	2010-2013	LE, KK	Jätkuv tegevus / LV toetab
	3.6	Muuseumid ja galeriid			
	3.6.1	Arendada muuseumide ja galeriide ühisturundust	2010-2013	LE, projektid	Jätkuv tegevus / LV toetab
<b>4. Elanikkonnale kultuuriürituste võimaluste laiendamine ja mitmekesistamine</b>					
	4.1	Suurendada elanikkonna huvi Haapsalu kultuurisündmuste vastu			
	4.1.1	Välja töötada lastele ja noortele suunatud ürituste kava	2010-2013	LE	osaliselt toimub (2011 filmiüritustesari), jätkata
	4.1.2	Toetada noorte omaalgatust kultuuriürituste korraldamisel	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus / LV toetab
	4.1.3	Koostada sügis-talvine kultuurikalender koos tippüritustega	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	4.2	Mitmekesistada kultuurisündmuste teavitamist			
	4.2.1	Arendada ja jätkata suviste kultuurisündmuste ühisturundamisprojekti	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	4.2.2	Reklaamida Haapsalu linna kodulehe kultuurisündmuste andmebaasi	2010-2013	LE	teostatud ja toimib
	4.2.3	Paigaldada linna elektrooniline kultuuritulp kultuurireklaami kandjana	2011	LE, Projekt, LT	edasi lükata, kaaluda võimalust selle paigaldamiseks bussijaama koos bussiaegade infoga
	4.3	Arendada üle-eestilist ja rahvusvahelist koostööd			
	4.3.1	Teha kultuurialast koostööd sõpruslinnadega	2010-2013	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	4.3.2	Osaleda Tallinn - Euroopa kultuuripealinn 2011 projektis	2010-2011	LE	teostatud, edasi osaletakse üle-eestilises kultuurilinnade koostöö võrgustikus
	4.3.3	Jätkata ja arendada edasi Haapsalu festivalide korraldust	2010-2013		
	4.3.3.1	Toetada Haapsalu õudusfilmide festivali korraldamist	2010-2013	LE, projektid, KK	toimub
	4.3.3.2	Toetada Matsalu Loodusfilmide festivali laienemist Haapsallu	2010-2013	LE	toimub, lisada uute festivalide toetamine
<b>5. Sporditegevuse kvaliteedi parendamine</b>					
	5.1	Parandada spordikorraldust			
	1.1	Välja töötada spordi arendamise mudel koos spordikooli arengusuundade väljatöötamisega	2010-2011	LE	jätkuv tegevus
	1.2	Korrastada klubide rahastamissüsteemi	2010-2011	LE	jätkuv tegevus
	5.2	Kindlustada motiveeritud sporditegijate olemasolu			

	2.1	Tunnustada häid tulemusi saavutanud sportlasi ja treenereid	2010-2013	LE	toimub, jätkata
<b>6. Mitmekülgsete ning kaasaegsete sportimisvõimaluste pakkumine</b>					
	6.1	Pakkuda mitmekülgseid sportimisvõimalusi erinevate baaside ja spordirajatiste näol			
	6.1.1	Leida võimalusi uute spordirajatiste arendamiseks:	2010-2013		
		6.1.1.1 Tennise sisehall	2010	LE, projektid, UH	teostatud
		6.1.1.2 Kergejõustiku sisehall	2012	LE, projektid, UH	edasi lükata 2013 - ...
		6.1.1.3 Lasketiir	2011	LE, PPP, UH, projektid	edasi lükatud 2012
	6.1.2	Leida võimalused ekstreemspordi rajatiste rajamiseks	2011-2015	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	6.1.3	Jätkata Tuksi spordibaasi väljaarendamist	2010-2013	LE, RE	Jätkuv tegevus
	6.2	Toetada laste ja noorte purjespordi arengut	2010-2015	LE	jätkata
<b>7. Tervisliku ja sportliku eluviisi propageerimine</b>					
	7.1	Tutvustada ja propageerida linnas pakutavaid sportimisvõimalusi			
	7.1.1	Jagada süstematiseeritud ja terviklikku spordialast teavet elanikkonnale	2010-2013	LE	jätkuv tegevus
	7.1.2	Lua toimiv infovahetussüsteem erinevate sporditöötajate vahel	2010	LE	jätkuv tegevus
	7.1.3	Korraldada linnas atraktiivseid spordivõistlusi	2010-2013	LE, projektid	jätkuv tegevus
	7.2	Väärtustada tervisesporti			
	7.2.1	Korraldada tervistavaid spordiüritusi	2010-2013	LE, projektid	jätkuv tegevus
<b>HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ</b>					
<b>1. Õppetöö kvaliteedi parandamine, õppimisvõimaluste mitmekesistamine</b>					
	1.1	Optimeerida Haapsalu linna haridusasutuste võrk			
	1.1.1	Lua linna haridusasutuste jätkusuutlikkust tagav arengukontseptsioon	2010	LE	jätkuv tegevus
	1.1.2	Leida võimalusi täiendavate lastesõimekohtade avamiseks	2010-2011	LE	edasi lükata 2013
	1.1.3	Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga koolivõrgu reformimine (riigigümnaasium)	2010-2015	LE, HTM	toimub
	1.2	Arendada haridusasutustes välja tugistruktuurid ja meetmed õppeprotsessi toetamiseks			
	1.2.1	Lua koolide juurde pikapäevarühmi	2010 -	LE	teostatud
	1.2.2	Arendada ja aktiveerida tugiõpilaste võrgustikku koolides	2010-2011	LE	toimub, jätkata
	1.2.3	Teha kõikidele õpilastele kättesaadavaks heal tasemel kutse- ja karjäärinõustamine	2010-2013	LE	jätkuv tegevus
	1.2.4	Lua täiendavad võimalused vene keelt kõnelevatele lastele eesti keele õppeks		LE, SA IMS	jätkuv tegevus
	1.2.5	Lua linna ühe kooli juurde tasandusklassid riikliku õppekava järgi õppivate hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks	2010-2011		hetkel toimub koostöö Vidruka kooliga
	1.3	Kindlustada haridusasutused kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaskonnaga			
	1.3.1	Arendada lasteaia- ja algklasside õpetajate omavahelist koostööd	2010-2011	LE	Jätkuv tegevus
	1.3.2	Kindlustada toimiv abi- ja asendusõpetajate süsteem kõikides linna koolides	2010-2011	LE	Jätkuv tegevus
	1.3.3	Võtta tööle õppetöid toetavaid erialaspetsialiste lähtuvalt koolide ja lasteaedade vajadusest	2010-2012	LE	Jätkuv tegevus
	1.3.4	Tunnustada koolijuhte ja õpetajaid heade töötulemuste eest	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus

	1.3.5	Toetada noorte õpetajate tööleasumist elamispinna võimaldamisega	2010-2013	LE, Kredex	ol.ol munitsipaalkorterite baasil
	1.3.6	Luaa õpetajatele supervisiooni võimalused tööstressi leevendamiseks	2010-2011	LE, projektid	Jätkuv tegevus koostöös kolledžiga
	1.3.7	Luaa võimalusi vene keelt kõnelevatele õpetajatele osalemiseks eesti keele õppes	2010-2012	LE, SA IMS	Jätkuv tegevus
	1.4	Mitmekesistada õppimisvõimalusi ning kindlustada kõikidele soovijatele osavõtt huviharidusest			
	1.4.1	Laste huvidest lähtuvalt luua juurde uusi aine- ja huviringe	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	<b>2. Õppekeskkonna kaasajastamine, turvalisuse tagamine</b>				
	2.1	Toetada õppeasutuste materiaalsel baasil õppekasvatustöö kaasajastamiseks	2010-2013	LE	Jätkuv tegevus
	2.2	Kaasajastada kooli- ja lasteaiahooned ja heakorrastada territooriumid			
	2.2.1	Jätkata haridusasutuste renoveerimist	2011-2015	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	2.2.2	Muuta lasteaedade mänguväljakud lastele atraktiivsemaks	2010-2013	LE, projektid	finansvahendite puudumisel lükata edasi
	2.2.3	Kujundusprojektide alusel heakorrastada kooliõued ning koolide juures olevad tegevusväljakud	2010-2012	LE, projektid	finansvahendite puudumisel lükata edasi
	2.2.4	Leida Haapsalu Muusikakoolile oma maja või sobilikud ruumid muusikakooli tegevuse arendamiseks	2011-2012	LE, projektid	finansvahendite puudumisel lükata edasi
	<b>3. Haridusvaldkonna juhtimise tõhustamine</b>				
	3.1	Muuta tulemuslikumaks hariduselu juhtimine igal tasandil			
	3.1.1	Juurutada koolide ja lasteaedade juhtimispraktikasse enam strateegilise juhtimise põhimõtteid	2010-2011	LE	Jätkuv tegevus
	3.1.2	Tõhustada sisekontrolli koolides ja lasteaedades	2010-2011	LE	Jätkuv tegevus
	3.2	Kaasata lapsevanemaid aktiivsemalt kooliellu			
	3.2.1	Tõhustada haridusasutuste hoolekogude tegevust ja koolitada hoolekogude liikmeid	2010	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	3.2.2	Koolitada süsteemselt lapsevanemaid parema koostöö saavutamiseks kooli ja kodu	2010	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	3.3	Parandada koostööd linnavalitsuse ja linna haridusasutuste vahel			
	3.3.1	Korraldada ühiskoolituse haridusasutuste juhtidele ja linnavalitsuse haridusala asjatundjatele	2010-2011	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	3.3.2	Kaasata linna koolide, TLU Haapsalu Kolledži ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse juhtkondi linna haridusvaldkonna arengusuundade kavandamisesse	2010-2011	LE	Jätkuv tegevus
	<b>4. Noorsootöö ja laste huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine, noorte kaasamine</b>				
	4.1	Muuta huvitegevus ja noorsootöö linnas koordineerituks			
	4.1.1	Määrata kindlaks lastekeskuse arengusuunad ning roll huvitegevuse ja noorsootöö koordineerimisel	2010-2011	LE	Jätkuv tegevus
	4.1.2	Toetada mitteformaalseid noorteliikumisi ja noorte omaalgatuslikke projekte	2010-2013	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	4.2	Luaa lastele mitmekesised vaba aja ja huvitegevuse võimalusi, arendada noorte töökasvatust			
	4.2.1	Sisustada suvist koolivaheaega lapsi huvitavate üritustega	2010-2013	LE, projektid	Jätkuv tegevus
	4.2.2	Korraldada iga-aastaselt töö- ja puhkelaagreid	2010-2013	LE, projektid	Jätkuv tegevus



	4.2.3	Kaasata koolid ja huvikoolid laste suvise vaba aja sisustamisele	2010-2011	LE	Jätkuv tegevus
	4.3	Parandada noorte tegevuskohtade olukorda linnas			
	4.3.1	Haapsalu Noorte Keskuse II korruse remont ja ventilatsiooni rajamine	2010-2012	LE, projektid	teostatud
	4.3.2	Ehitada juurde ja parendada olemasolevaid mänguväljakuid ning palliplatse	2009-2011	LE, projektid	finansvahendite puudumisel lükata edasi
<b>TEHISKESKKOND</b>					
<b>1.</b>	<b>Liiklemis- ja liikumisvõimaluste parandamine</b>				
	1.1	Muuta Haapsalu teed tolmuvabaks			
	1.1.1	Paigaldada kõvakate linna väiketänavatele ja põiktänavatele	2010-2015	LE	pidev tegevus
	1.2	Parendada ja rekonstrueerida olemasolevaid ja arendada välja uusi parklaid			
	1.2.1	Raudteejaama esine parkla (planeering, ehitus)	2013-2015	LE	
	1.2.3	Rajada uusi parklaid vastavalt linna üldplaneeringule	2011-2015	LE	jätkuv tegevus, 2012 Mulla tn parkla
	1.3	Renoveerida linna olulised liiklussõlmed			
	1.3.1	Rekonstrueerida Tallinna mnt ja Tamme tn ristmik	2011-2013	LE	projekt olemas, edasi lükata 2013-2015
	1.3.2	Renoveerida Lihula mnt viadukt	2013-2015	LE	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2015 - ...
	1.3.3	Renoveerida Jaama oja jalakäijate sild	2011-2012	LE, projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.4	Aidata kaasa Haapsalu ringliiklustee väljaehitamisele	2011-2015	Maanteeamet	LV toetab, kuid riigi lähiperspektiivis kavas pole
	1.5	Rekonstrueerida olulised linnatänavad ja linna piirkonnad			
	1.5.1	Rekonstrueerida Posti tänav			projekt olemas, osaliselt tehtud, osaliselt tethud, edasi 2013 - ...
	1.5.2	Rekonstrueerida Jaama tänav	2011-2015	LE	osaliselt tethud, edasi 2013 - ...
	1.5.3	Rekonstrueerida Tallinna maantee kõnniteed	2010-2015	LE, RIIK	osaliselt tethud, edasi 2013 - ...
	1.5.4	Turu piirkonna rekonstrueerimine ja korrastamine	2010-2015	LE	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.6	Ehitada linna kergliiklusteid			
	1.6.1	Ehitada Paralepa parkmetsa terviserajad koos valgustusega	2010-2012	LE, Projekt	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.6.2	Ehitada Väikese Viigi ratta- ja rullisuteed (Väikese Viigi haljastusprojekti üks osa)	2013	LE, Projektid	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
	1.6.3	Koostöös Ridala vallaga kergliiklustee rajamine Haudejaam-Randsalu-Aafrika rand	2012-2015	LE, Projektid	fin.vahendite puudumisel peatatud
	1.6.4	Rajada Kuuse tänava jalgrattateed	2012	LE	fin.vahendite puudumisel peatatud
	1.7	Rekonstrueerida ja korrastada kõrvaltänavate kõnniteed kava alusel	2010-2015	LE	pidev tegevus

1.8	Aidata kaasta raudteetranspordi ühenduse taastamisele	2010-...	PPP, projektid	jätkuv tegevus
<b>2. Linnakeskkonna infrastruktuuri arendamine</b>				
2.1	Rekonstrueerida ja väljaehitada vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja sadeveetrassid vastavalt ÜVK arengukavale	2010 -	HVV, projektid	Mulla tn, Jaama tn ja osaliselt Haavas tn teostatud, jätkata
2.2	Osaleda piirkonna jäätmejaama tegevuses			
2.2.1	Hooldada Läänemaa jäätmejaama	2010-2011	LE, KIK	tegevus toimub
2.2.2	Viia ellu Jäätmejaama IV etapi arendus	2011-2013	LE, KIK	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2015 - ...
2.3	Rekonstrueerida tänavavalgustust	2010-2015	LE	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2014 - ...
2.4	Suurendada prügimajade ja keskkonnajaamade arvu			fin.vahendite puudumisel peatatud
2.5	Koostootmisjaama kontseptsiooni välja töötamine ja ettevalmistustööde tegemine hoone rajamiseks	2011-2013	LE, KIK, projektid	kontseptsioon valmis, ei tasu ära, lõpetada
<b>3. Ajaloolise, kultuuri- ja miljööväärtusliku arhitektuuri säilitamine</b>				
3.1	Tõsta vanalinna miljööväärtust läbi säästva renoveerimise programmi			
3.1.1	Jätkata miljööväärtuslikel aladel olevate hoonete renoveerimise osalise kompenseerimise programmi	2011 -2015	LE	fin.vahendite puudumisel peatatud
3.1.2	Jätkata programmi "Värviline Haapsalu"	2010-2015	LE	jätkuv tegevus
3.2	Jäädvustada Haapsalu kultuurilugu ja tõsta linna miljöö väärtust			
3.2.1	Paigaldada Haapsalu kultuuriloo suurkujude elu- ja töökohtade tähistamiseks mälestustahvleid	2010-2015	LE	jätkata koostöös MTÜ-de ja teiste organisatsioonidega
3.2.2	Miljööväärtuse suurendamiseks paigaldada linna haljasaladele ja parkidesse Haapsalule omaseid skulptuure ja väikevorme	2010-2015	LE	fin.vahendite puudumisel edasi lükata 2013 - ...
3.3	Restaureerida ajalooline raudteejaama kompleks	2010-2015	LE, projektid	jätkuv tegevus
3.4	Restaureerida ja arendada Haapsalu Piiskopilinnust			
3.4.1	Jätkata ajaloolise piiskopilinnuse konserveerimist ja teemapargi välja arendamist		SA HPL, LE, projektid	jätkuv tegevus
3.4.2	Koostada lossimüüri väline jalutustee projekt	2012	SA HPL, LE, projektid	edasi lükata 2013
3.4.3	Restaureerida Väikese linnuse kompleks ning arendada selles välja keskaja elu ja teadust tutvustav ekspeditsoon (linnus III)	2011 - 2015	SA HPL, LE, projektid	jätkuv tegevus
3.5	Aidata kaasa kirikute korrastamisele	2011-2015		jätkuv tegevus
3.6	Arendada linna kalmistutekultuuri, ehitada leinamaja	2011-2013	LE	leinamaja projekt olemas, tegevus jätkub
3.7	Puulaeva sadama arendamisele kaasa aitamine	2010-2013	PPP, projektid	MTÜ-d, jätkuv tegevus
<b>4. Sotsiaal-, spordi-, kultuuri- ja haridusasutuste infrastruktuuri jätkusuutlikkuse tagamine</b>				
4.1	Kaasajastada Haapsalu Sotsiaalmaja hoone ning viia vastavusse ohutuslaste nõuete ja teenuste vajadustega			

	4.1.1	Sotsiaalmaja kontseptsiooni välja töötamine	2011-2012	LE, projektid	edasi lükata 2013
	4.1.1	Sotsiaalmaja projekteerimine ja ettevalmistuse teostamine rekonstrueerimiseks	2011 - 2012	LE, Projekt EL	teostumas
	4.1.2	Rekonstrueerida Haapsalu Sotsiaalmaja II korrus, invalift jm ruumid	2012 - 2013	LE, SM, projektid	sisetööde rek edasi lükata 2013 - ..., lisada eraldi fassaad 2012
	4.2	Koostöös SA Läänemaa Haiglaga leinamaja rekonstrueerimine	2010-2015	SA LH, LE, projektid	edasi lükata 2013
	4.3	Kaasajastada kultuurikeskuse hoone ja lavatehnoloogia			
	4.3.1	Renoveerida teatrisaal koos valgus- ja helisüsteemi kaasajastamisega	2010-2011	LE, Projekt EL	teostatud
	4.3.2	Renoveerida kultuurikeskuse hoone välisfassaad ja siseruumid	2010	LE, Projekt EL	teostatud
	4.4	Kaasajastada ja renoveerida koolihooned ja -õued			
	4.4.1	Renoveerida Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi hoone	2010-2013	LE, Projekt, RE	alustatud
	4.4.2	Jätkata Haapsalu Gümnaasiumi renoveerimist			
	4.4.2.1	Haapsalu Gümnaasiumi ja õpilaskodu fassaadi rekonstrueerimine	2011-2013	LE	edasi lükata
	4.4.2.2	Renoveerida koolihoone põrandad	2011	LE	edasi lükata 2013
	4.4.3	Renoveerida Haapsalu Linna Algkooli hoone	2011 - 2015	LE	jätkata (tuletõkke ukсед (2012), vaheseinad, katus)
	4.4.4	Jätkata Haapsalu Kunstikooli hoone rekonstrueerimist	2011	LE	2011 esitati projekti taotlus kooli ümberkolimiseks Jaani 2
	4.4.5	Haapsalu Muusikakoolile oma maja või sobivate ruumide leidmine ning selle korrastamine vastavalt muusikakooli vajadustele	2011 - 2012	LE, projektid	edasi lükata 2013
	4.4.6	Parendada Haapsalu Nikolai kooli hoonet			
	4.4.6.1	Rekonstrueerida ja kaasajastada hoone	2010-2011	LE, Projekt EL	edasi lükata 2013
	4.4.6.2	Võtta kasutusele vabad ruumid (s.h keldriruumid) muutes need kaasaegseteks õppeklassideks	2010-2011	LE, Kolledž, projektid	teostatud
	4.4.7	Heakorrastada kooliõued ja -tegevusväljakud	2010-2013	LE, Projekt	edasi lükata 2013
	4.5	Kaasajastada lasteaiahooned ja mänguväljakud			
	4.5.1	Jätkata Tarekese lasteaiahoone renoveerimist	2010		fin.vahendite puudumisel peatatud
	4.5.2	Jätkata Vikerkaare lasteaiahoone renoveerimist	2011-2012	LE, Projekt	edasi lükatud 2012
	4.5.3	Jätkata Päikesejänku lasteaiahoone renoveerimist	2010	LE	fin.vahendite puudumisel peatatud
	4.5.4	Heakorrastada lasteaedade mänguväljakud	2010-2013	LE	edasi lükatud 2013 - ...
	4.6	Haapsalu Noorte Huvikeskuse II korruse rekonstrueerimine ja ventilatsiooni rajamine	2010-2012	LE, projektid	teostatud
	4.7	Rajada ja renoveerida sportimisega seotud rajatisi			
	4.7.1	Ehitada universaalhall spordikoolile	2010-2013		
	4.7.1.1	Ehitada universaalhalli I etapp (tenniseväljakud, universaalne väljak)	2010	LE, Innove, UH	teostatud
	4.7.1.2	Ehitada välja universaalhalli II etapp (kergejõustiku maneež, lasketiir)	2011-2013	LE, UH, projektid	lasketiir teostub 2012, teised tegevused edasi lükata
	4.7.1.3	Ehitada välja universaalhalli III etapp	2012-2013	LE, UH, projektid	teostatud

	4.7.2	Renoveerida spordihoone I korrus	2010-2011	LE, OÜ SB, projekt	teostatud
	4.7.3	Jätkata Tuksi spordibaasi välja ehitamist			
	4.7.3.1	Ehitada uus majutushoone	2011	LE, Projekt	rajatud uued kämpingud
	4.7.3.2	Renoveerida spordihall	2010-2011	LE, Projekt	teostatud
4.8		Toetada kvartalisestest palliplatside ja mänguväljakute välja arendamist ja ehitamist	2010-2013	LKO	jätkata tegevust
4.9		Toetada ekstreemspordi rajatiste väljaehitamist	2011- 2015	LE, PPP, projektid	jätkata tegevust
<b>5. Linna turismilinnana arendamine</b>					
5.1		Tugevdada Haapsalu kui kuurordilinna kuvandit			
	5.1.1	Aidata kaasa väikesadamate arendamisele	2011-2015	LE, projektid, PPP	jätkata tegevust
	5.1.2	Ehitada paadisildu linlaste meresõidu harrastamiseks	2010-2013	LE, Projektid	Promenaadil teostatud, toetada ettevõtjate tegevust
	5.1.3	Läänemaa Turismiinfokeskuse kaasajastamine ja rekonstrueerimine	2010-2011	LE, projektid	teostatud
5.2		Arendada Haapsalu kui turismilinna visuaalsed identiteeti			
	5.2.1	Paigaldada linna omanäoline linnamööbel	2010-2015	LE	jätkata tegevust
	5.2.2	Linna peamiste sissepääsuteedele "linna väravate" kontseptsiooni välja töötamine ja rajamine	2011-2015	LE, LT, projektid	projekt olemas, tegevus edasi lükatud
	5.2.3	Paigaldada uued reklaamirajatised s.h elektrooniline kultuuritulp	2010-2011	LE, LT, projektid	teostamata
	5.2.4	Toetada turismiobjektide viitadega varustamist	2011 - 2013	LE, LT, projektid	jätkata tegevust
<b>6. Linna turvalisuse suurendamine</b>					
6.1		Arendada linnas videovalvet	2010-2013	LE	osaliselt olemas, jätkata
6.2		Varustada linnale kuuluvad hooned vajalike turvavahenditega	2010-2013	LE	jätkata tegevust
6.3		Arendada kriisiabi	2010-2015	LE	
<b>KOHALIKU ORGANISATSIOONI ARENDAMINE</b>					
<b>1. Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine</b>					
1.1		Tõhustada linnavalitsuse järelevalve- ja sisekontrollisüsteeme			
	1.1.1	Töötada välja meetmed sisekontrolli tõhustamiseks ja viia need ellu	2010-2011	LE	jätkuv tegevus
	1.1.2	Korraldada ühiskoolitusi allasutuste juhtkondadele seadusandluse tutvustamiseks	2010-2013	LE	jätkuv tegevus
1.2		Parandada töökeskkonda			
	1.2.1	Renoveerida II korruse tualettruumid	2012	LE	fin.vahendite puudumisel peatunud
	1.2.2	Ehitada välja nõuetekohased arhiiviruumid	2011-2012	LE	fin.vahendite puudumisel edasi lükatud 2012-2014
	1.2.3	Renoveerida hoone fassaad	2011-2013	LE	fin.vahendite puudumisel peatunud
1.3		Parandada linnavalitsuse sisest informatsiooni vahetust			
	1.3.1	Viia läbi regulaarseid töökoosolekuid ja infopäevi LV töötajatele	2010-2015	LE	toimub pidevalt
	1.3.2	Arendada välja Intranet	2011	LE	teostatud, kasutus väike

<b>2.</b>	<b>Avalike suhete arendamine kohaliku kogukonnaga ja laiema avalikkusega</b>				
2.1	Muuta suhtlemine kohaliku kogukonnaga süsteemseks ja järjepidevaks				
2.1.1	Kajastada pidevalt linnavalitsuse ja -volikogu tegevust kohalikus meedias	2010-2015	LE	pidev tegevus	
2.1.2	Korraldada regulaarselt infopäevi elanikkonnale ja erinevatele sihtgruppidele	2010-2015	LE	jätkuv tegevus	
2.1.3	Anda välja linnalehte "Haapsalu Teataja"	2011-2015	LE	jätkuv tegevus	
2.2	Koordineerida ja arendada linna mainekujundust ja turundust				
2.2.1	Arendada partnerlust erinevate meediakanalitega	2010-2015	LE	toimib, lisada punkt välissuhtlusest	
<b>3.</b>	<b>Avalike teenuste arendamine ja kvaliteedi parendamine</b>				
3.1	Arendada e-teenuseid				
3.1.1	Arendada välja võimalused kodanike taotluste esitamiseks üle interneti	2010-2011	LE	jätkuv tegevus	
3.2	Registriprogrammide arendamine ja juurutamine				
3.2.1	Kalmistuprogrammi Haudi välja arendamine ja juurutamine avalikuks kasutamiseks	2011-2012	LE	pidev tegevus	
3.2.2	Jäätmevaldajate registri Scarabeus uuendamine ja töös hoidmine	2010-2015	LE	pidev tegevus	
3.2.3	Lemmikloomaregistri uuendamine ja töös hoidmine	2010-2015	LE	pidev tegevus	
3.2.4	Arendada tänavavalgustusregistrit	2010-2015	LE	pidev tegevus	
3.2.5	Arendada geoinfosüsteemi (kaardiserver)	2010-2015	LE	pidev tegevus	

**Tegevusplaanis kasutatavad lühendid:**

x - hind puudub või selgub hilisemate tegevuste käigus  
j.a - jooksev aasta  
LE - linnaeelarve  
RE - riigieelarve  
KIK - Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus  
PPP - avaliku ja erasektori koostöö  
SM - Sotsiaalministeerium  
KK - Kultuurkapital  
Innove - SA INNOVE  
SA LH - SA Läänemaa Haigla  
SA IMS - Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus  
HVV - Haapsalu Veevärk AS

EPO - ehitus- ja planeerimisosakond  
LKO- linnakeskkonna osakond  
STO - sotsiaal- ja tervishoiuosakond  
HO - haridusosakond  
KO - kultuur ja avalikud suhted  
MO -maakorraldusosakond  
Smaja - Haapsalu sotsiaalmaja  
HLSB - OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid  
UH - OÜ Universaalhall  
SA HPL - Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnus  
LAK - SA Läänemaa Arenduskeskus  
LT - MTÜ Läänemaa Turism